

# 省级项目支出绩效自我评价表

2022年度

填报单位：江苏省血吸虫病防治研究所

项目名称： 援非防治技术培训

项目概况		根据援外项目政策要求，开展线上援外培训项目，项目开展前制定项目简介、项目实施方案、项目资金预算，经过商务部培训中心指定的第三方会计师事务所的审核后再次实施。项目实施经过筛选线上直播平台，做好援外培训的技术保障。科学编制项目预算和结算，确保援外培训项目的顺利实施。优化实施方案和内容，提升援外培训项目的内涵品质。注重实施过程和管理，确保援外培训项目的实施质量。项目资金各项配置合理，均符合要求。项目实施主要包含开班仪式、结业典礼，专题讲座、座谈交流、线上云参观和云文化展示等内容，项目结束后报送结算材料和总结材料。项目支出14.6万元，主要用于线上培训专网费、翻译费、讲课费等，预算执行率163.71%。					
评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2		达成预期目标	2
		立项程序规范性	规范	2		达成预期目标	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2		达成预期目标	2
		绩效指标明确性	明确	2		达成预期目标	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2		达成预期目标	2
		资金分配合理性	合理	2		达成预期目标	2
过程	资金管理	资金到位率	100%	3		达成预期目标	3
		资金使用合规性	合规	4		达成预期目标	4
		预算执行率	=100%	3		100.00%	3
	组织实施	管理制度健全性	健全	2		达成预期目标	2
		制度执行有效性	有效	6		达成预期目标	6
产出	数量指标	援外培训班次	≥2期	3		3.00期	3
		援外培训天数	≥20天	3		56.00天	3
		援外培训人数	≥50人	3		131.00人	3
		援外培训课时	≥80时	3		80.00时	3
	质量指标	援外项目实施完成率	=100%	3		100.00%	3
		培训合格率	=100%	3		100.00%	3
		项目总结结算完成率	=100%	3		100.00%	3
		中英文招生简章完成率	=100%	3		100.00%	3
	时效指标	计划完成及时率	=100%	3		100.00%	3
成本指标	预算控制率	≤100%	3		100.00%	3	
效益	经济效益	获商务部项目经费支持	≥10万	10		172.19万	10
	社会效益	培训国际专家	≥20人	10		131.00人	10
	可持续影响	提高院所国际影响力	良好	10		达成预期目标	10
满意度	服务对象满意度	学员满意度	≥90%	10		93.00%	10
总计				100			100
绩效等级	优						
主要成效	有力配合国家战略要求，积极落实领导人承诺，为“一带一路”国家学员提供传染病防控的管理知识、能力技术培训；项目满足受援国需求，具有实用性、先进性和引导性，能够切实有效提高“一带一路”国家学员的管理水平和技术能力，使其学以致用；通过项目实施，不仅为“一带一路”国家培养传染病控制的管理和技术骨干，同时做好“以人为本”工作，加强文化传播和人文交流，彰显中国价值。						
存在问题	国外社会和网络不稳定，部分受援国家网络基础设施建设比较薄弱，在线授课过程中出现网络中断、平台故障等教学突发事故；交流培训效果欠佳。在线培训授课教师无法直观感受和衡量学员对于课程内容的理解程度，学员也容易被其他事务分散精力。另外设置的参观考察、文化体验等线上课程和实地感受存在差距，这些客观存在的因素导致参训学员互动交流效果不佳；参训学员出勤率欠佳。线上培训由于是远程教学，无法面对面交流，兼具网络和时差问题。另外参训学员多为本国具有身份和地位的官员，即使参加培训期间，也有工作事务要处理，无法集中精力参训，隔着屏幕维持课堂秩序变得较为困难。						
整改措施	注重实施过程和管理，确保援外培训项目的实施质量；选取优质授课师资和同传翻译，做好团队建设；丰富授课形式，加强学员内部交流汇报，注重教学管理。						